
Oberste Baubehörde – Abteilung IID "Straßen- und Brückenbau"

Sachgebiet IID5, Gebietsreferat Oberbayern, Schwaben

Lkr. Straße Projektbezeichnung Typ** Aktueller Stand

GAP WM150-07 St 2062 Hochwasserfreilegung östlich Murnau 1 R AUS A
Aufstellung der 

Planfeststellungsunterlagen

GAP WM140-07 St 2062 OU Bad Kohlgrub 2 OU N Planung noch nicht begonnen

MB RO005-07 St 2073 Ausbau östlich Holzkirchen 2 AUS A Planung noch nicht begonnen

MB RO020-07 St 2077 Ausbau nördlich Hundham 2 AUS A Planung noch nicht begonnen

MB RO010-07 St 2077 Ausbau Wörnsmühl - Leitzach 2 AUS A Planung noch nicht begonnen

TÖL WM450-07 St 2369
Instandsetzung der Isarbrücke 

Tattenkofen
1 BRU A fertiggestellt

TÖL WM23Z-07 St 2065 OU südlich / nördlich St. Heinrich 2 ZUS N Planung noch nicht begonnen

TÖL St 2072 OU Einöd
Aufstellung der 

Planfeststellungsunterlagen

TÖL St 2072 Ausbau südlich Einöd Planung noch nicht begonnen

WM WM080-07 St 2056 OU Pähl 1 UEB OU N fertiggestellt

WM St 2063 Verlegung nördlich Seeshaupt fertiggestellt

WM St 2063 OU Seeshaupt

Derzeit keine Planungsaktivität. Mit 

Beschluss vom 30.07.2013 wurde das 

Teilprojekt OU Seeshaupt vom 

Gemeinderat der Gemeinde Seeshaupt 

abgelehnt. 

WM WM020-07 St 2038 Ausbau westlich Habach 1 AUS A Vorplanung 

WM WM130-07 St 2059 Erneuerung Brücke ü. Lech in Gründl 1 BRU A
Prüfung Vorentwurf durch Regierung von 

Oberbayern

WM WM170-07 St 2063
Erneuerung der Loisachbrücke südlich 

Penzberg
1 BRU A Aufstellung der Vorentwurfsunterlagen

WM WM060-07 St 2056
Erneuerung Brücke ü. Ammer westl. 

Fischen
2 BRU A

Aufstellung der 

Planfeststellungsunterlagen

WM WM210-07 St 2063 Ausbau südlich Bernried 2 AUS A Planung noch nicht begonnen

WM WM220-07 St 2064 Ausbau östlich Magnetsried 2 AUS A Planung noch nicht begonnen

WM WM290-07 St 2066 Ausbau nördlich Wilzhofen 2 AUS A Bauvorbereitung

* Abkürzungen in Spalte "Einstufung": Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern: 1UEB = 1. Dringlichkeit - Überhang, 1 = 1. Dringlichkeit, 1R = 1. Dringlichkeit - Reserve, 2 = 2. Dringlichkeit

** Abkürzungen in Spalte "Typ": Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern: AUS = Ausbau, BUE = Bahnübergangsbeseitigung, OU = Ortsumfahrung, VER = Verlegung, NEU = Neubau, ZUS = 

Zusammenbewertung

Projektübersicht - 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen 

N: Neubau

A: Ausbau

WM410-07 2 OU N

in den Landkreisen Garmich-Partenkirchen (GAP), Miesbach (MB),Bad Tölz - Wolfratshausen (TÖL) und Weilheim - Schongau 

(WM)

WM19Z-07 1 UEB ZUS N

Einstu-

fung*

Proj.-

Nr.
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